

SKILL MANAGEMENT PLAN

VII открытого Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы»

(«WorldSkills Russia») Республики Крым

Компетенция «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»



Skill Management Plan является обязательной частью системы контроля качества в рамках VI открытого Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia») Республики Крым, компетенции «Социальная работа», проходящем в Крымском филиале ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия».

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований.

Команда управления компетенцией SMT (ГЭ, ЗГЭ, ТАП) ответственна за производство, составление плана за четыре дня до соревнований и предоставление Регионально-координационному центру WorldSkills Russia в Республике Крым. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.


- ГЭ – Главный эксперт
- ЗГЭ – зам. главного эксперта
- ТАП – Технический администратор площадки
- SMT – Команда управления компетенцией
- ЭК – эксперты-компатриоты




С-1	С1	С2	С3	С+1
1	2	3	4	5
16 ноября 2021 г.	17 ноября 2021 г.	18 ноября 2021 г.	19 ноября 2021 г.	20 ноября 2021 г.
Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
День подготовки к соревнованиям	Дни соревнований			День после соревнований

ДЕНЬ С-1
16 НОЯБРЯ 2021 Г. (ДЕНЬ 1 ИЗ 5)


Время	Действие	Участники	Подпись ответственного
08.30 - 18.00	Застройка конкурсной площадки в соответствии с инфраструктурным листом. Подготовка к соревнованиям.	Организаторы площадки Контроль застройки: SMT	
Конкретика			
08.30 - 10.00	Расстановка столов и стульев в колонном зале, согласно плана застройки площадки. Обустройство комнат участников, главного эксперта, жюри.	Организаторы площадки	
10.00 - 15.00	Комплектование рабочих мест согласно инфраструктурного листа	ИТ отдел, ТАП	
15.00 - 16.00	Проверка качества подключения оборудования	ТАП	

17.00 18.00	-	Подготовка помещений для проведения соревнования, согласно требований Роспотребнадзора: уборка, дезинфекция, укомплектование индивидуальными защитными средствами, дезинфицирующими средствами	Организаторы	
10.00 18.00	-	Работа с участниками, экспертами, экспертами-компатриотами	SMT	
Конкретика				
10.00 10.30	-	Регистрация экспертов на площадке	эксперты	
10.00 11.00	-	Регистрация экспертов-компатриотов	Участники, эксперты-компатриоты	
11.00 12.00	-	Инструктаж по технике безопасности и охране труда экспертов. Ознакомление экспертов с Регламентом чемпионата, Кодексом этики и планом работы площадки. Распределение ролей между экспертами. Прием площадки.	SMT	
12.00 13.00	-	Обед	Все	
14.00 15.00	-	Инструктаж по ОТ и ТБ участников. Ознакомление с планом работы площадки, КЗ, общими критериями оценки, рабочими местами. Знакомство с нормативными документами чемпионата. Подписание протоколов.	Участники	
15.00 17.00	-	Обсуждение КЗ, внесение 30% изменений. Согласование 30 процентов с менеджером компетенции. Знакомство со схемой оценки и уточнение критериев экспертных оценок. Согласование критериев оценки и конкурсных заданий. Работа в системе CIS. Блокировка критериев. Подписание протоколов.	SMT, участники	
17.00 18.00	-	Подготовка помещений для проведения соревнования, согласно требований	Организаторы	


	Роспотребнадзора: уборка, дезинфекция, укомплектование индивидуальными защитными средствами, дезинфицирующими средствами		
--	--	--	--




ДЕНЬ С1
17 НОЯБРЯ 2021 Г. (ДЕНЬ 2 ИЗ 5)



Время	Действие	Участники	Подпись ответственного
08.00	Сбор волонтеров	Организаторы	
08.00	Запуск видеороликов / работа Инфокиосков, панели, экрана	Организаторы	
08.00 – 08.30	Сбор участников и экспертов на площадке. Регистрация участников и экспертов на площадке. Инструктаж по технике безопасности и охране труда	SMT, ЭК, участники	
08.40 – 09.00	Жеребьевка рабочих мест. Знакомство с конкурсным заданием. Вопросы главному эксперту.	ГЭ, участники	
09.00 – 14.00	Выполнение конкурсного задания. Модуль 1	Участники	
10.30 – 10.45	Технологический перерыв на дезинфекцию. Кофе-брейк	Организаторы / все	
14.00 – 15.00	Перерыв на обед / уборка помещений, дезинфекция	Все / АХО	
15.00 – 18.00	Работа экспертной группы. Оценка Модуля 1, внесение оценок в систему CIS. Сверка экспертами рукописных ведомостей с итоговыми оценками в системе. Подведение итогов.	SMT, эксперты	
18.00 – 19.00	Подготовка помещений для проведения соревнования, согласно требований	АХО	

	Роспотребнадзора: уборка, дезинфекция, укомплектование индивидуальными защитными средствами, дезинфицирующими средствами		




ДЕНЬ С2
18 НОЯБРЯ 2021 Г. (ДЕНЬ 3 ИЗ 5)



Время	Действие	Участники	Подпись ответственного
08.00	Сбор волонтеров	Организаторы	
08.00 – 08.30	Приезд экспертов и участников на площадку	SMT, участники, эксперты	
08.30 – 09.00	Регистрация и свободное общение. Проведение инструктажа по ОТ и ТБ. Контроль подготовки рабочих мест участников в соответствии с ТО компетенции	SMT, участники, эксперты	
09.00 – 12.00	Выполнение конкурсного задания. Модуль 2	Участники	
12.00 – 13.00	Перерыв на обед / уборка помещений, дезинфекция	Все / АХО	
13.00 – 16.00	Выполнение конкурсного задания. Модуль 3	Участники	
13.00 – 18.00	Работа экспертной группы. Оценка Модуля 2-3, внесение оценок в систему CIS. Сверка экспертами рукописных ведомостей с итоговыми оценками в системе. Подведение итогов.	SMT, жюри	



ДЕНЬ СЗ
19 НОЯБРЯ 2021 Г. (ДЕНЬ 4 ИЗ 5)



Время	Действие	Участники	Подпись ответственного
08.00	Сбор волонтеров	Организаторы	
08.00 – 08.30	Приезд экспертов и участников на площадку	SMT, участники, эксперты	
08.30 – 09.00	Регистрация и свободное общение. Проведение инструктажа по ОТ и ТБ. Контроль подготовки рабочих мест участников в соответствии с ТО компетенции	SMT, участники, эксперты	
09.00 – 13.00	Выполнение конкурсного задания. Модуль 4	Участники	
12.00– 13.00	Защита проектов.	Участники. Эксперты.	
13.00 – 14.00	Перерыв на обед / уборка помещений, дезинфекция	Все / АХО	
14.00 – 18.00	Работа экспертной группы. Оценка Модуля 3-4, внесение оценок в систему CIS. Сверка экспертами рукописных ведомостей с итоговыми оценками в системе. Подведение итогов.	SMT, жюри	



ДЕНЬ С+1
20 НОЯБРЯ 2021 Г. (ДЕНЬ 5 ИЗ 5)



Время	Действие	Участники	Подпись ответственного
08.30 - 17.00	Демонтаж конкурсной площадки	Организаторы	
08.30 - 17.00	Составление отчета / размещение информации на сайте, СМИ, соцсетях	SMT, эксперты	
13.00	Участие в церемонии закрытия	Участники, SMT	

